

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী বোর্ড  
প্রশাসন শাখা

স্মারক নম্বর: ৮০.০৮.০০০০.০০১.৩৩.০০১.১৮.৩৪৯

২৩ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী বোর্ডের ই-গভর্নেন্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) বাস্তবায়ন  
অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপযুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী বোর্ডের ই-গভর্নেন্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক মোতাবেক প্রমাণকসহ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০৮-১০-২০২৩  
লিয়াকত আলি মল্লা  
চেয়ারম্যান  
০১৫৫৬৩০৮৩৩  
liakotalmolla9@gmail.com

সচিব, সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৮০.০৮.০০০০.০০১.৩৩.০০১.১৮.৩৪৯/১ (১)

২৩ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।



RainbowFrogs  
০৮-১০-২০২৩  
রাইসা আফরোজ  
সচিব

## ই-গভর্নান্স ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪

### (দপ্তর/সংস্থা/বিভাগীয়: নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর ১ম ব্রেমাসিক প্রতিবেদন )

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন		ব্রেমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি					১ম ব্রেমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		একক	কর্মসম্পাদন সূচক	সচেকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলাতি মান	চলাতি মানের নিম্নে	
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নৃণাতন একটি উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	২৩/০৩/২৪	৩০/০৩/২৪	০৬/০৪/২৪	১৩/০৪/২৪	৬০%
০২	[২.১] ইতৎপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজেশন সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতৎপূর্বে উভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজেশন সেবাসমূহের ডাটাৰেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাৰেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৮	৯	৯	-	-	-
০৩	[৩.১] ইনোডেশন শোকেজিং প্রদর্শনী (শোকেজিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন উদ্যোগ নির্বাচিত।	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে শুনুন্তৰ একটি ইনোডেশন প্রদর্শনী (শোকেজিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৮	১৯/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	০৬/০৫/২৪	৯৭.৪৮%
০৪	[৪.১] ই-লিখিত ব্যবহার বৃদ্ধি [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	[৪.১.১] ই-ফাইলে নেট নিষ্পত্তিকৃত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	৮	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%	৬০%
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৭	৮	৯	৯	৯	-	-
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজিত	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	সংখ্যা	৫	-	-	-	-	-	-
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৮	২৫/০৩/২৪	০৮/০৪/২৪	১৫/০৪/২৪	২২/০৪/২৪	২৯/০৪/২৪	১০০%

  
**মাস্টার আহসানুজ্জামান**  
 পরিষ  
 মিলন মহলী মোড়, ঢাকা  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
১০০-০৩০-২০২৩

  
**মাস্টার আহসানুজ্জামান**  
 উচ্চমান সহকারী  
 নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা